

# CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR

UL. FORDOŃSKA 120, BYDGOSZCZ TEL. 52 345 36 74/75

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU

## KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

- 1) Instalacja i konfiguracja MS Project Server 2003 – Prowadzący Krzysztof Błaszkiwicz – jeden z założycieli portalu e-Pulpit24.pl. Firma posiada 15-letnie doświadczenie w informatyce, w tym 6 lat w obsłudze firm w sektorze finansowym, sektorze przemysłowym oraz administracji publicznej. Doświadczenie to poparte jest wieloma certyfikatami i szkoleniami z zakresu rozwoju osobistego, informatyki, Cloud, Microsoft i środowiska Windows.

**Program kursu: INSTALACJA I KONFIGURACJA MS PROJECT SERVER 2003**

**Termin: 24.03.2017 r. i 25.03.2017 r.**

Temat zajęć/ Zakres tematyczny	Wykładowca	Data	Godzina od.. do...	Liczba godzin
Wstęp do MS Server Project	Krzysztof Błaszkiwicz	24.03.2017 r.	13.15 - 18.30 (6h)	6
Instalacja i konfiguracja MS Server Project	Krzysztof Błaszkiwicz			
Instalacja i konfiguracja stacji roboczych	Krzysztof Błaszkiwicz			
Zarządzanie zasobami MS Server Project	Krzysztof Błaszkiwicz	25.03.2017 r.	09.00 - 15.45 (8h)	8
Problemy podczas codziennej pracy i metody ich rozwiązywania	Krzysztof Błaszkiwicz			

- 2) **Microsoft Project 2007 – Prowadzący Krzysztof Błaszkiwicz – jeden z założycieli portalu e-Pulpit24.pl. Firma posiada 15-letnie doświadczenie w informatyce, w tym 6 lat w obsłudze firm w sektorze finansowym, sektorze przemysłowym oraz administracji publicznej. Doświadczenie to poparte jest wieloma certyfikatami i szkoleniami z zakresu rozwoju osobistego, informatyki, Cloud, Microsoft i środowiska Windows.**

**Program kursu: MS PROJECT 2007**

**Termin: 31.03.2017 r. i 01.04.2017 r.**

Temat zajęć	Zakres tematyczny	Wykładowca	Data	Godzina od... Do ....	Liczba godzin
<b>Wprowadzenie do pracy z Microsoft Project 2007</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uruchomienie programu</li> <li>• Tworzenie nowego projektu</li> <li>• Definiowanie właściwości projektu</li> </ul>	<b>Krzysztof Błaszkiwicz</b>	<b>31.03.2017 r.</b>	<b>13.15 - 18.30 (6h)</b>	<b>6</b>
<b>Definiowanie i zarządzanie zadaniami</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wprowadzanie zadania</li> <li>• Zadania sumaryczne</li> <li>• Zadania cykliczne, punkty kontrolne</li> <li>• Przeglądanie, sortowanie i grupowanie zadań</li> <li>• Edycja informacji o zadaniu</li> <li>• Usuwanie zadań i łączenie zadań</li> <li>• Typy połączeń i ograniczeń</li> <li>• Zależności między zadaniami (ZR, RZ, ZZ i RR), zwłoka,</li> </ul>	<b>Krzysztof Błaszkiwicz</b>			
<b>Zasoby</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wprowadzanie zasobów.</li> <li>• Dostępność zasobów.</li> <li>• Koszty zasobów w czasie.</li> <li>• Tabele stawek kosztów.</li> <li>• Przypisywanie zasobów do zadań.</li> <li>• Przydzielanie dodatkowych zasobów</li> </ul>	<b>Krzysztof Błaszkiwicz</b>			
<b>Kalendarze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tworzenie kalendarza.</li> <li>• Przypisywanie kalendarza do projektu i zasobów.</li> <li>• Modyfikacja kalendarza projektu i zasobów.</li> <li>• Przypisywanie kalendarza do zadania.</li> <li>• Opcje kalendarza.</li> </ul>	<b>Krzysztof Błaszkiwicz</b>	<b>01.04.2017 r.</b>	<b>09.00 - 15.45 (8h)</b>	<b>8</b>
<b>Przeglądanie informacji o projekcie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogólne informacje o projekcie.</li> <li>• Koszty zadań.</li> <li>• Koszty zasobów.</li> <li>• Diagram sieciowy i ścieżka krytyczna</li> <li>• Liczba roboczogodzin i zużycie zasobów</li> </ul>	<b>Krzysztof Błaszkiwicz</b>			

	materiał. <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtry.</li> <li>Grupowanie zasobów i zadań</li> <li>Obciążenia zasobów</li> <li>Tworzenie planu bazowego.</li> </ul>				
<b>Prezentowanie danych o rzeczywistym wykonaniu i kosztach</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wprowadzanie dat rzeczywistych.</li> <li>Wprowadzanie kosztów rzeczywistych.</li> <li>Odchylenia terminów i kosztów.</li> <li>Plan wykonania na wykresie.</li> <li>Tworzenie raportów</li> </ul>	<b>Krzysztof Błaszkiwicz</b>			
<b>Wymiana informacji</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eksport danych do Excel.</li> <li>Zasoby z innego projektu.</li> <li>Łączenie z zadaniami innego projektu.</li> </ul>	<b>Krzysztof Błaszkiwicz</b>			

3) **Praktyczne zastosowanie MS Project 2003 – Prowadzący Krzysztof Błaszkiwicz – jeden z założycieli portalu e-Pulpit24.pl. Firma posiada 15-letnie doświadczenie w informatyce, w tym 6 lat w obsłudze firm w sektorze finansowym, sektorze przemysłowym oraz administracji publicznej. Doświadczenie to poparte jest wieloma certyfikatami i szkoleniami z zakresu rozwoju osobistego, informatyki, Cloud, Microsoft i środowiska Windows.**

### **Program kursu: PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MS PROJECT 2003**

**Termin: 07.04.2017 r. i 08.04.2017 r.**

<b>Temat zajęć</b>	<b>Zakres tematyczny</b>	<b>Wykładowca</b>	<b>Data</b>	<b>Godzina od.. do...</b>	<b>Liczba godzin</b>
<b>TWORZENIE PLANU PROJEKTU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoczęcie projektu</li> <li>ustalenie kalendarza projektu</li> <li>wpisywanie zadań</li> <li>utworzenie struktury zakresu projektu</li> <li>tworzenie sieci powiązań zadań</li> <li>wpisywanie zadań cyklicznych i kamieni milowych</li> <li>utworzenie listy zasobów</li> <li>dopisywanie zasobów do zadań</li> <li>eliminowanie przeciążenia zasobów</li> <li>wyznaczanie ścieżki krytycznej</li> <li>zachowanie planu bazowego projektu</li> </ul>	<b>Krzysztof Błaszkiwicz</b>	<b>07.04.2017 R.</b>	<b>13.15 - 18.30 (6h)</b>	<b>6</b>

<b>REALIZACJA I KONTROLA PRAC W PROJEKCIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• symulacje realizacji projektów</li> <li>• zapisywanie rzeczywistych kosztów zadań</li> <li>• zapisywanie rzeczywistych czasów trwania zadań</li> <li>• zapisywanie rzeczywistych nakładów pracy w zadaniach</li> <li>• śledzenie postępu prac w projekcie (harmonogram, budżet, nakłady pracy) – analiza realizacji vs plan projektu</li> <li>• określanie stopnia zawansowania prac w projekcie</li> <li>• analiza wariantów przyspieszenie prac w projekcie</li> <li>• analiza tabel usprawniających kontrolę prac w projekcie</li> <li>• analiza raportów</li> </ul>	<b>Krzysztof Błaszkiwicz</b>	<b>08.04.2017 R.</b>	<b>09.00 - 15.45 (8h)</b>	<b>8</b>
---	--	------------------------------	----------------------	---------------------------	----------

4) Zarządzanie kosztami i harmonogramem - Prowadzący Krzysztof Błaszkiwicz – jeden z założycieli portalu e-Pulpit24.pl. Firma posiada 15-letnie doświadczenie w informatyce, w tym 6 lat w obsłudze firm w sektorze finansowym, sektorze przemysłowym oraz administracji publicznej. Doświadczenie to poparte jest wieloma certyfikatami i szkoleniami z zakresu rozwoju osobistego, informatyki, Cloud, Microsoft i środowiska Windows.

**Program kursu: ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I HARMONOGRAMEM**

**Termin: 06.05.2017 r. – 20.05.2017 r.**

<b>Temat zajęć/ Zakres tematyczny</b>	<b>Wykładowca</b>	<b>Data</b>	<b>Godzina od.. do...</b>	<b>Liczba godzin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzanie zakresem projektu,</li> <li>• Proces definiowania wymagań projektu,</li> <li>• Planowanie zakresu projektu bazując na wymaganiach interesariuszy,</li> <li>• Deklaracja zakresu projektu,</li> <li>• Budowanie struktury podziału pracy (WBS),</li> <li>• Rola WBS w planowaniu i kontroli projektu,</li> </ul>	<b>Krzysztof Błaszkiwicz</b>	<b>06.05.2017 r.</b>	<b>09.00 – 14.30 (7h)</b>	<b>7</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Techniki szacowania czasu trwania i kosztów działań,</li> <li>• Tworzenie harmonogramu projektu,</li> <li>• Diagramy sieciowe, wykres Gantt'a i kamieni milowych,</li> <li>• Technika ścieżki krytycznej,</li> <li>• Techniki budżetowania projektu i jego poszczególnych faz,</li> <li>• Tworzenie planów bazowych projektu,</li> </ul>	<b>Krzysztof Błaszkiwicz</b>	<b>13.05.2017 r.</b>	<b>09.00 – 14.30 (7h)</b>	<b>7</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planowanie rezerw harmonogramowych i finansowych projektu,</li> <li>• Przewidywanie przebiegu projektu z wykorzystaniem danych historycznych,</li> <li>• Zaawansowana kontrola projektu przy wykorzystywaniu techniki wartości wypracowanej (Earned Value),</li> <li>• Zintegrowany proces zarządzania zmianami,</li> <li>• Zarządzanie odchyleniami w kosztorysie i harmonogramie,</li> <li>• Zakończenie projektu w kontekście zakresu, harmonogramu i kosztów</li> </ul>	<b>Krzysztof Błaszkiwicz</b>	<b>20.05.2017 r.</b>	<b>09.00 – 14.30 (7h)</b>	<b>7</b>